

Название проекта	Сетевой межшкольный проект <b>«Красота спасет мир»</b>				
Координатор проекта	Евгенова Яна Владиславовна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Женская гимназия»				
Участники проекта	МАОУ СОШ № 1, 3, 7, 9, 16, 43, «КНГ» (Коми национальная гимназия), «Женская гимназия», «Гимназия им. А.С. Пушкина»				
Актуальность проекта	Проект направлен на организацию сообщества подростков и взрослых, увлеченных танцевальной субкультурой и принимающих ценности классического танца. Мероприятие проходит в привлекательной для молодежи популярной форме исторической реконструкции. Программные мероприятия проекта позволяют организовать такие виды деятельности участников как игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество; создаются условия для демонстрации гендерной модели поведения, развивает эстетический вкус, творческие способности учащихся.				
Цель	- формирование сообщества учащихся, увлеченных танцевальной субкультурой и желающих разнообразить свой досуг, - возрождение традиций светских балов.				
Этапы реализации проекта и сроки	Подготовительный: октябрь-ноябрь Практический этап: январь — март (не менее 2 раз в неделю) Заключительный этап: 21.03.2015 (предварительно) — Весенний бал, Аналитический: до 15.04.2015.				
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка и внедрение механизмов развития клубного сообщества учащихся «Красота спасет мир».</li> <li>• программно-методическое обеспечение деятельности клубного сообщества</li> <li>• организация деятельности</li> <li>• привлечение социальных партнеров к решению воспитательных задач.</li> <li>• анализ и обобщение опыта реализации проекта</li> <li>• организация диагностики воспитательного эффекта деятельности клубного сообщества</li> <li>• распространение опыта деятельности по формированию и развитию клубного сообщества учащихся</li> </ul>				
Ожидаемые результаты	результат	показатели	2014	2015	
	Признание педагогическим сообществом города значимости межшкольных клубных сообществ	увеличение или постоянство состава школ-партнеров	+	2	
		наличие школ, приемников содержания деятельности	+	+1	
	Рост внутриклубной активности учащихся	увеличение (постоянный состав) участников сообщества			20%
		появление и рост числа иницилируемых детьми проектов			+1
		наличие моментов самоорганизации в деятельности детей	+		+
	Удовлетворенность обучающихся участием в проектах	положительная оценка деятельности клуба			Более 80%
Методматериалы по организации и содержанию деятельности клубного сообщества			+1	2	

План реализации проекта	мероприятия проекта	сроки	организаторы
	Организационная работа по подготовке основного мероприятия проекта	Октябрь-ноябрь	Я.В. Евгенова
	Семинары для педагогов: технология реализации проекта; бальный этикет, костюмы, прически.	Январь	Я.В. Евгенова
	Мастер — классы для участников проекта по историко — бытовым, бальным танцам, бальным играм, забавам	Февраль — март (не менее 2 раз в неделю по средам и пятницам)	Я.В. Евгенова
	Смотр концертных номеров участников; написание сценария	01 — 12 марта	Я.В. Евгенова
	Весенний бал	21 марта 2015 года	Я.В. Евгенова
	Анализ результатов	До 15 апреля 2015 года	Я.В. Евгенова
Управление проектом	<p>Основную организационную работу осуществляет координатор проекта (инициативная группа учащихся и педагогов МАОУ «Женская гимназия»), которая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает консультативную помощь участникам проекта;</li> <li>- организует мастер — классы;</li> <li>- информирует участников проекта об этапах его реализации;</li> <li>- работает с социальными партнерами;</li> <li>- привлекает к работе по реализации проекта других участников, координирует их действия;</li> </ul> <p>Руководители образовательных организаций - партнеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решают административные вопросы, связанные с выделением дополнительных ресурсов;</li> <li>- Заместители директоров по воспитательной работе:</li> <li>- информируют учащихся и педагогов своих образовательных организаций о реализации проекта, организуют группу участников проекта, способствуют проведению мастер-классов;</li> <li>- По необходимости, проводят разъяснительную работу с родительской общественностью по привлечению детей к участию в проекте.</li> </ul>		
Социальные партнеры	УФПС России, общественные организации «Женщины города Сыктывкара», Сыктывкарский лесной институт, Дворец творчества детей и учащейся молодежи, общественные молодежные организации, СМИ.		
Риски проекта и меры по их предупреждению	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие помещения для проведения Весеннего Бала: работа в сотрудничестве с Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар», социальными партнерами.</li> <li>- Большое количество участников мастер — классов: создание нескольких творческих групп по проведению занятий, возможно, на территории участников проекта.</li> </ul>		