

Название проекта	Сетевой межшкольный проект «Музыкальный калейдоскоп»		
Координатор проекта	Потапова Маргарита Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ №35»		
Участники проекта	СОШ № 3, 4, 9, 36, Женская гимназия		
Актуальность проекта	Актуальность данного проекта определяется существующей потребностью учащихся школ к общению в области музыкальных предпочтений и пристрастий и возможностями обсуждения факторов, влияющих на формирование этих предпочтений; влияния музыки на человека, его внутренний мир.		
Цель	Формирование сообщества школьников, увлеченных музыкой.		
Этапы реализации (развития) проекта и сроки	1. Подготовительный этап – сентябрь – октябрь; 2. Основной этап конец октября – апрель (20.10.15, 15.12.15, 17.02.16, 21.04.16); 3. Аналитический этап – май.		
Задачи	1. Разработка и внедрение механизмов развития клубного сообщества школьников «Музыкальный калейдоскоп» 2. Объединить учащихся, которые увлекаются музыкой 3. Анализ и обобщение опыта реализации проекта 4. Распространение опыта деятельности по формированию и развитию клубного сообщества школьников		
Ожидаемые результаты	результат	показатели	2015 - 2016
	Признание педагогическим сообществом города значимости межшкольных клубных сообществ	увеличение или постоянство состава школ-партнеров	
		наличие школ, приемников содержания деятельности	
	Рост внутриклубной активности школьников	увеличение (постоянный состав) участников сообщества	
		появление и рост числа иницилируемых детьми проектов	
		наличие моментов самоорганизации в деятельности детей	
	Удовлетворенность обучающихся участием в проектах	положительная оценка деятельности клуба	
Наличие методических материалов по организации деятельности клубного сообщества			
План реализации проекта	мероприятия проекта	сроки	организаторы
	Музыкальный калейдоскоп «Осенние мотивы» (8 классы)	20 октября	М.И. Потапова О.В. Балакина
	Музыкальный калейдоскоп «Новогодняя мозаика» (5е классы)	15 декабря	М.И. Потапова О.В. Балакина
	Музыкальный калейдоскоп «В армию пойду буду я служить» (6е	17 февраля	М.И. Потапова О.В. Балакина

	классы)		
	Музыкальный калейдоскоп «Да здравствует, Весна!» (7е классы)	21 апреля	М.И. Потапова О.В. Балакина
Управление проектом	Управление проектом осуществляется координатором проекта.		
Риски проекта и меры по их предупреждению	Снижение заинтересованности представителей ОО, школьников		