

**Форма мониторинга  
реализации муниципальной программы (квартальная)**

**Наименование муниципальной программы: "Развитие образования"  
отчетный период: 9 месяцев 2021 г.**

**Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"</b>								
1	<b>Основное мероприятие 1.1.1.</b> Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	<b>Мероприятие 1.1.1.1.</b> Обеспечение выполнения муниципальных дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гутерова О.В.			МБ	289 548,0	221 157,7
	<b>Контрольное событие 1.</b> Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями	выполнено в срок	Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С.	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями проведен своевременно (15.01.2021, 15.04.2021, 15.07.2021г.). Проведенный 15.07.2021 анализ выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий в целом показывает, что муниципальное задание- Перевыполнено в 14-ти образовательных учреждениях: (процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет более 100%); - Выполнено в полном объеме в 2-х образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет ровно 100%); - Выполнено в 50-ти образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от 95% до 100%); - Не выполнено в 1-м образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от 90% до 85%)			
1.2.	<b>Мероприятие 1.1.1.2.</b> Оплата муниципальными дошкольными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гутерова О.В.			Всего	8 423,6	4 923,1
						РБ	4 211,8	2 461,6
						МБ	4 211,8	2 461,5
	<b>Контрольное событие 2.</b> Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам	выполнено в срок	Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаргородская Л.П.	ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам проведен своевременно (15.01.2021, 05.04.2021, 05.07.2021г.). Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг во всемуниципальных дошкольных образовательных организациях отсутствует.			
1.3.	<b>Мероприятие 1.1.1.3.</b> Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гутерова О.В.			Всего	16 805,1	11 101,7
						РБ	143,0	107,3
						МБ	16 662,1	10 994,4
	<b>Контрольное событие 3</b> Мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»	срок не наступил	Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова С.С.	31.12.2021				
2	<b>Основное мероприятие 1.1.2.</b> Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	<b>Мероприятие 1.1.2.1.</b> Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.			РБ	2 222 777,4	1 625 685,0
	<b>Контрольное событие 4</b> Мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н.	31.12.2021				
2.2.	<b>Мероприятие 1.1.2.2.</b> Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гутерова О.В.			0	0	0
	<b>Контрольное событие 5.</b> Мониторинг средней заработной		Начальник отдела экономического анализа и	ежеквартально	Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных			

	платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	выполнено в срок	прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В.	до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	образовательных организаций проведен своевременно (11.01.2021, 09.04.2021, 08.07.2021). Проведенный анализ выполнения целевого показателя по педагогическим работникам от 08.07.2021г. показал, что средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за 1 полугодие 2021 года составила 40 116 руб., что соответствует 99,9% установленного целевого показателя (40160 руб.) среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования.			
3.	<b>Основное мероприятие 1.1.3.</b> Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	<b>Мероприятие 1.1.3.1.</b> Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"		Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н.					
	<b>Контрольное событие 6.</b> Прием и рассмотрение заявлений на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	выполнено в срок	Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н.	по мере поступления заявлений	За 9 месяцев 2021г. принято и своевременно рассмотрено 7 340 заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.			
	<b>Контрольное событие 7.</b> Выдача уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги	выполнено в срок	Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кохтенко Л.Н.	в регламентные сроки	За 9 месяцев 2021г. своевременно выдано 6 633 уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 140 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги.			
3.2.	<b>Мероприятие 1.1.3.2.</b> Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.			РБ	97 579,0	80 414,0
	<b>Контрольное событие 8.</b> Определение объема расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.	31.12.2021				
4.	<b>Основное мероприятие 1.1.4.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" и части создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	<b>Мероприятие 1.1.4.1.</b> Строительство детского сада в мкр. Кочон-Чит		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В.			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	3 307,3	-
	<b>Контрольное событие 9.</b> Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ	срок не наступил	Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.	31.12.2021				
4.2.	<b>Мероприятие 1.1.4.2.</b> Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В.			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4 190,0	3,7
	<b>Контрольное событие 10</b> Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми	срок не наступил	Начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В.	31.12.2021				
	<b>Контрольное событие 11</b> Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми	срок не наступил	Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.	31.12.2021				
4.3.	<b>Мероприятие 1.1.4.3</b> Строительство детского сада 3а мкр. Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В.			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 000,1	82,2
	<b>Контрольное событие 12</b> Выполнение мероприятий по благоустройству и водоотведению территории детского сада	срок не наступил	Начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.	31.12.2021				

4.4.	<b>Мероприятие 1.1.4.4</b> Детский сад на 150 мест в г. Сыктывкаре		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.				всего	125 995,6	
							ФБ	124 735,6	
							РБ		
							МБ	1 260,0	
	<b>Контрольное событие 13</b> Получение акта приема-передачи по приобретению объекта	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.	31.12.2021					
5.	<b>Основные мероприятия 1.1.5.</b> Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	<b>Мероприятие 1.1.5.1.</b> Разработка и утверждение плана мероприятий по архитектурной доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.			0	0		
	<b>Контрольное событие 14.</b> Согласование плана мероприятий с Министерством образования Республики Коми	просрочено	Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Поповцева Н.В.	01.03.2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования государственной программы РФ «Доступная среда» по дошкольным образовательным организациям в I квартале 2021 года. Выполнение мероприятия переносится на 4 квартал 2021 года.				
	<b>Контрольное событие 15.</b> Согласование плана мероприятий с Коми республиканской организацией "Всероссийское общество инвалидов"	просрочено	Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Поповцева Н.В.	01.04.2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования государственной программы РФ «Доступная среда» по дошкольным образовательным организациям в I квартале 2021 года. Выполнение мероприятия переносится на 4 квартал 2021 года.				
5.2.	<b>Мероприятие 1.1.5.2.</b> Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.			Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	400,0		
	<b>Контрольное событие 16.</b> Выполнение работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях по обустройству санитарно-бытовых помещений, входных групп, путей движения внутри зданий	срок не наступил	Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Поповцева Н.В.	31.12.2021					
6.	<b>Основные мероприятия 1.1.6.</b> Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.	<b>Мероприятие 1.1.6.1.</b> Проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.		Превышение расходов над планируемыми расходами связано с поступлением субсидий из РБ РК.	Всего	30 283,6	33 319,1	
						РБ	15 195,3	18 195,3	
						МБ	15 088,3	15 123,8	
	<b>Контрольное событие 17.</b> Выполнение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	31.12.2021	В период с 01.06.2021 по 01.09.2021 г. за счет республиканского бюджета РК в размере 3 000,00 тыс. руб. и бюджета МО ГО «Сыктывкар» в размере 333,33 тыс. руб. проведены ремонтные работы в 9 ДОО: - в 8 ДОО – замена окон; - в 1 ДОО – ремонт инженерных сетей.				
	<b>Контрольное событие 18</b> Обустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе асфальтирование территорий	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	31.12.2021					
6.2.	<b>Мероприятие 1.1.6.2.</b> Приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В.				-	-	
	<b>Контрольное событие 19</b> Выявление и оценка потребности в приобретении основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В.	31.12.2021					
6.3.	<b>Мероприятие 1.1.6.3.</b> Проведение противопожарных мероприятий и профилактических мероприятий по пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.						
	<b>Контрольное событие 20.</b> Разработка плана мероприятий профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности	выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	01.03.2021	План мероприятий профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности утвержден своевременно, а именно 29.01.2021г.				
	<b>Контрольное событие 21</b> Мониторинг исполнения плана мероприятий профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	31.12.2021					
6.4.	<b>Мероприятие 1.1.6.4.</b> Взаимодействие с Государственным пожарным надзором		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.			0	-	-	

	<b>Контрольное событие 22</b> Мониторинг предписаний органов Государственного пожарного надзора, полученных муниципальными дошкольными образовательными организациями	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Имеются 48 предписаний органов Госпожнадзора по 36 детским учреждениям. Мониторинг предписаний органов Государственного пожарного надзора проведен своевременно - 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021. Согласно мониторингу от 20.07.2021, выполнены замечания по 4 предписаниям по 3 детским учреждениям. Срок выполнения замечаний до 30.08.2022 г. Предписаний с истекшим сроком по предписаниям Госпожнадзора по детским садкам не имеется.			
	<b>Контрольное событие 23</b> Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	31.12.2021				
6.5.	<b>Мероприятие 1.1.6.5.</b> Профилактика террористических угроз в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.		Превышение расходов над планируемыми расходами связано с поступлением субсидий из РБ РК.	Всего	3 630,0	12 685,8
						РБ	3 267,0	11 417,2
						МБ	363,0	1 268,6
	<b>Контрольное событие 24</b> Утверждение планов по антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2021/2022 учебный год	выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	01.03.2021	План по антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2021/2022 учебный год разработан 08 февраля 2021 года.			
	<b>Контрольное событие 25</b> Мониторинг исполнения планов по антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	31.12.2021				
6.6.	<b>Мероприятие 1.1.6.6.</b> Взаимодействие с организациями, координирующими антитеррористическую деятельность		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ганов М.И.				0	-
	<b>Контрольное событие 26</b> Согласование паспортов безопасности дошкольных образовательных учреждений	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Выучейская А.Ф.	01.02.2021	По состоянию на 01.02.2021 г. во всех 66 ДОО имеются согласованные паспорта безопасности, действующие до 2025 года.			
7.	<b>Основное мероприятие 1.1.7.</b> Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	<b>Мероприятие 1.1.7.1.</b> Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Гуторова О.В.			РБ	2 483,1	1 532,2
	<b>Контрольное событие 27.</b> Начисление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	срок не наступил	Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова С.С.	31.12.2021				
8.	<b>Основное мероприятие 1.1.8.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	<b>Мероприятие 1.1.8.1.</b> Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи		Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.				0	0
	<b>Контрольное событие 28.</b> Размещение на официальных сайтах Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара в сети Интернет информации о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста	выполнено в срок	Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.	по мере необходимости	В апреле 2021 г., 13.09.2021 г., 20.09.2021 г. на официальных сайтах Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара, в 16 ДОО, имеющих Консультационные центры, в сети Интернет была актуализирована информация о деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) г.Сыктывкара, а также получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в Консультационных центрах, созданных на базе подведомственных дошкольных образовательных организаций.			
8.2.	<b>Мероприятие 1.1.8.2.</b> Проведение психолого-педагогических, методических консультаций		Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.				0	0
	<b>Контрольное событие 29.</b> Проведение ежеквартального мониторинга объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	выполнено в срок	Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.	ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем	Мониторинг объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) проведен - 11.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 03.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 02.08.2021, 01.09.2021. Согласно мониторинга от 01.09.2021 плановые значения по количеству и видам оказанных услуг достигнуты.			

	<b>Контрольное событие 30.</b> Проведение ежеквартального мониторинга качества оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	выполнено в срок	Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.	ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем	Мониторинг качества оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) проведен - 11.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 03.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 02.08.2021, 01.09.2021. Согласно проведенного мониторинга от 01.09.2021 получатели услуг удовлетворены качеством предоставленных услуг на 100%.			
9.	<b>Основное мероприятие 1.1.9.</b> Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	<b>Мероприятие 1.1.9.1.</b> Оказание информационно-консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.				0	0
	<b>Контрольное событие 31.</b> Обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	по мере необходимости	03.02.2021 проведен обучающий семинар по порядкам предоставления субсидий действующих с 01.01.2021. Присутствовали представители 3 юридических лиц и 7 ИП; 15.04.2021 проведен обучающий семинар по вопросам взаимодействия УДО и СМСП, осуществляющих образовательную деятельность. Присутствовали представители 3 юридических лиц и 3 ИП.			
	<b>Контрольное событие 32.</b> Проведение консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	по мере поступления обращений	Проведено 46 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования.			
	<b>Контрольное событие 33.</b> Размещение на официальном сайте Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" справочной, методической, нормативно-правовой информации, необходимой для ведения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	по мере необходимости	На официальном сайте Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" размещены актуальные порядки предоставления субсидий субъектам МСП, информация по порядку признания субъектов МСП социальным предприятием.			
9.2.	<b>Мероприятие 1.1.9.2.</b> Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций		Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.			МБ	8 000,0	5 640,7
	<b>Контрольное событие 34</b> Принем и экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	по мере поступления заявок	Своевременно проведена экспертиза 7 принятых заявок и документов, приложенных к ним от 4 юридических лиц и 3 ИП.			
	<b>Контрольное событие 35</b> Заключение соглашений на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	30.12.2021				
10.	<b>Основное мероприятие 1.2.1.</b> Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	<b>Мероприятие 1.2.1.1.</b> Аттестация педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.				0	0
	<b>Контрольное событие 36.</b> Проведение аттестации педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н.	31.12.2021				
10.2.	<b>Мероприятие 1.2.1.2.</b> Проведение конкурсов, направленных на развитие профессионального мастерства		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.				0	0
	<b>Контрольное событие 37</b> Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2021				
	<b>Контрольное событие 38</b> Участие педагогических работников в республиканских и всероссийских конкурсах	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н.	31.12.2021				
10.3.	<b>Мероприятие 1.2.1.3.</b> Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и		Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.				0	0

	руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций								
	<b>Контрольное событие 39</b> Организация работы ресурсных центров и площадок сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций г. Суктышскара	срок не наступил	Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Суктышскара Сборнова Н.В.	31.12.2021					
11.	<b>Основное мероприятие 1.2.2.</b> Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	<b>Мероприятие 1.2.2.1.</b> Разработка и реализация инновационных проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Суктышскара" Коданева Е.Н.						
	<b>Контрольное событие 40</b> Реализация инновационных проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Суктышскара" Коданева Е.Н.	31.12.2021					
	<b>Контрольное событие 41.</b> Участие педагогических работников в реализации инновационных проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Суктышскара" Коданева Е.Н.	31.12.2021					
12.	<b>Основное мероприятие 1.2.3.</b> Развитие системы поддержки талантливых детей	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	<b>Мероприятие 1.2.3.1.</b> Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям, в том числе с социальными партнерами		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Суктышскара" Коданева Е.Н.						
	<b>Контрольное событие 42</b> Участие детей в муниципальных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Суктышскара" Коданева Е.Н.	31.12.2021					
12.2.	<b>Мероприятие 1.2.3.2.</b> Участие воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня		Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Суктышскара» Коданева Е.Н. Директор МБУ «ЦПП и ИМС» г.Суктышскара Сборнова Н.В.					0	
	<b>Контрольное событие 43.</b> Подготовка к участию воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня	срок не наступил	Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Суктышскара Сборнова Н.В.	31.12.2021					
13	<b>Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"</b> <b>Основное мероприятие 2.1.1.</b> Реализация муниципальных дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	<b>Мероприятие 2.1.1.1.</b> Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Суктышскара» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Суктышскара» Порошкина О.В.						
	<b>Контрольное событие 44</b> Приемка введомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Суктышскара» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Суктышскара» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ПРО" Гузь И.И.	3 квартал 2021 г.	В период со 02.08.2021 по 13.08.2021 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приема составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.				
13.2.	<b>Мероприятие 2.1.1.2.</b> Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Борисова С.В.		РБ		1 976 951,0	1 515 615,0	
	<b>Контрольное событие 45</b> Обеспечение выполнения 37 муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнении муниципальных заданий)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Борисова С.В.	ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	В 2021 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 32528 учащимся в 37 общеобразовательных организациях. На 01.07.2021г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями. Все отчеты сданы до 08.07.2021г.				
13.3.	<b>Мероприятие 2.1.1.3.</b> Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Борисова С.В.				0	0	
	<b>Контрольное событие 46.</b> Закупка учебников и учебных пособий (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Борисова С.В.	3 квартал 2021 г.	В период со 02.08.2021 по 13.08.2021 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приема составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.				
13.4.	<b>Мероприятие 2.1.1.4.</b> Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Суктышскара" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ПРО" Гузь И.И.				0	0	

	цального перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне							
	<b>Контрольное событие 47.</b> Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (информация)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.	3 квартал 2021 г.	По состоянию на 30.09.2021 37 муниципальных общеобразовательных организаций перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования, что составляет 100%.			
13.5.	<b>Мероприятие 2.1.1.5.</b> Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.				0	0
	<b>Контрольное событие 48.</b> Мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	3 квартал 2021 г.	Мониторинг проведен в срок до 01.09.2021, в муниципальных общеобразовательных организациях коми язык изучают 5584 учащихся.			
13.6.	<b>Мероприятие 2.1.1.6.</b> Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года		Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.				0	0
	<b>Контрольное событие 49.</b> Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам	выполнено в срок	Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.	3 квартал 2021 г.	по состоянию на 30.09.2021 на базе МУ ДПО "ЦРО" для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций реализовано 11 курсов повышения квалификации, обучен 291 педагог, учебный план выполнен на 100%. Кроме того, обеспечено обучение педагогических и руководящих работников на курсах повышения квалификации ГОУ ДПО "КРИО", "Академии Просвещения".			
14.	<b>Основное мероприятие 2.1.2.</b> Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	<b>Мероприятие 2.1.2.1.</b> Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.			Всего	455 130,0	342 862,1
						ФБ	164 960,4	124 950,0
						МБ	290 169,6	217 912,1
	<b>Контрольное событие 50.</b> Премия вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	31.12.2021	Приказ управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.08.2021 №773 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях».			
14.2.	<b>Мероприятие 2.1.2.2.</b> Оплата муниципальных учреждениями расходов по коммунальным услугам		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.			Всего	6 762,8	3 795,3
						РБ	3 381,4	1 897,7
						МБ	3 381,4	1 897,6
	<b>Контрольное событие 51</b> Своевременность выполнения условий действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021				
14.3.	<b>Мероприятие 2.1.2.3.</b> Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.					
	<b>Контрольное событие 52</b> Обеспечения выполнения Соглашения по предоставлению выплат за классное руководство	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021				
15.	<b>Основное мероприятие 2.1.3.</b> Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	<b>Мероприятие 2.1.3.1.</b> Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.				0	0
	<b>Контрольное событие 53.</b> Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	4 квартал 2021 г.				
16.	<b>Основное мероприятие 2.1.4.</b> Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	x	x	x	x	x	x	x
16.1.	<b>Мероприятие 2.1.4.1.</b> Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.			Всего	189 692,0	125 045,6
						ФБ	131 456,6	86 656,6
						РБ	56 338,5	37 138,5

			Администрация МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.			МБ	1 896,9	1 250,5
	<b>Контрольное событие 54.</b> Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.	4 квартал 2021 г.				
16.2.	<b>Мероприятие 2.1.4.2.</b> Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	8 816,9	6 225,8
	<b>Контрольное событие 55.</b> Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.	4 квартал 2021 г.				
17.	<b>Основное мероприятие 2.2.1.</b> Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	x	x	x		x	x	x
17.1.	<b>Мероприятие 2.2.1.1.</b> Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.		Превышение расходов над планируемыми расходами связано с поступлением субсидий из РБ РК.	Всего РБ МБ	115 570,0 16 200,0 99 370,0	155 417,2 97 123,6 58 293,6
	<b>Контрольное событие 56</b> Выполнение текущих ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.	3 квартал 2021 г.	В период со 02.08.2021 по 13.08.2021 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приемки составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.			
	<b>Контрольное событие 57</b> Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.	3 квартал 2021 г.	Приказ управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.08.2021 № 773 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях"			
17.2.	<b>Мероприятие 2.2.1.2.</b> Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.			Всего РБ МБ	7 080,0 6 372,0 708,0	7 080,0 6 372,0 708,0
	<b>Контрольное событие 58</b> Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций (Информация о доле образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности и количестве образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности)	Выполнено раньше срока	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	4 квартал 2021 г.	По состоянию на 30.09.2021 в 12 МОО проведены работы по обеспечению антитеррористической безопасности. 82% образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности.			
17.3.	<b>Мероприятие 2.2.1.3.</b> Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.			Всего РБ МБ	1 482,8 1 334,5 148,3	1 482,8 1 334,5 148,3
	<b>Контрольное событие 59</b> Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранения замечаний, выявленных органами пожарного надзора (Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранения замечаний, выявленных органами пожарного надзора) Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	1 квартал 2021 г.	Подготовлен перечень объектов муниципальных общеобразовательных организаций, внесен в систему АРИСМО, составлен план устранения нарушений, выявленных органами пожарного надзора 05.03.2021. Предписания устранены в соответствии со сроками до 20.08.2021. Результаты отражены в Приказе управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.08.2021 №773 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях" 25.08.2021.			
17.4.	<b>Мероприятие 2.2.1.4.</b> Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.				0	0
	<b>Контрольное событие 60.</b> Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году)	Выполнено раньше срока	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	30.09.2021	Приказ управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.08.2021 № 773 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях"			
17.5.	<b>Мероприятие 2.2.1.5.</b> Создание условий для маломобильных групп населения		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.					

	<b>Контрольное событие 61</b> Проведение работ по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации (информация о выполненных работах по выявленным нарушениям и предписаниям)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.	31.12.2021					
17.6.	<b>Мероприятие 2.2.1.6.</b> Реализация народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.			Всего	2 871,0	2 871,0	
						РБ	2 583,9	2 583,9	
						МБ	287,1	287,1	
	<b>Контрольное событие 62</b> Реализация муниципальными образовательными организациями региональных проектов «Народный бюджет» в сфере образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021					
	<b>Контрольное событие 63</b> Реализация муниципальными образовательными организациями проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в 2021 году	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарук О.М., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.	31.12.2021					
18.	<b>Основное мероприятие 2.2.2.</b> Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми	x	x	x	x	x	x	x	
18.1.	<b>Мероприятие 2.2.2.1.</b> Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.				0	0	
	<b>Контрольное событие 64</b> Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021					
19.	<b>Основное мероприятие 2.2.3.</b> Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	x	x	x	x	x	x	x	
19.1.	<b>Мероприятие 2.2.3.1.</b> Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей уровню средней заработной платы по Республике Коми		Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.				0	0	
	<b>Контрольное событие 65</b> Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021					
20.	<b>Основное мероприятие 2.2.4.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа»	x	x	x	x	x	x	x	
20.1.	<b>Мероприятие 2.2.4.1.</b> Строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы № 3 г. Сыктывкара Республики Коми		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В.		Превышение расходов над планируемыми расходами связано с увеличением бюджетных ассигнований.	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	1 700,0	2 370,0	
	<b>Контрольное событие 66</b> Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы № 3 г. Сыктывкара Республики Коми	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В.	31.12.2021	Заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации. Оплачен аванс				
20.2.	<b>Мероприятие 2.2.4.2.</b> Строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы № 38 г. Сыктывкара Республики Коми		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В.		Превышение расходов над планируемыми расходами связано с увеличением бюджетных ассигнований.	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	1 700,0	2 700,0	
	<b>Контрольное событие 67</b> Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса (пристройки) на 400 мест школы № 38 г. Сыктывкара Республики Коми	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В.	31.12.2021	Заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации. Оплачен аванс				
20.3.	<b>Мероприятие 2.2.4.3.</b> Выполнение мероприятий по изъятию земельных участков для строительства корпуса школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан		Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н.			Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	34 529,4	10 849,4	

	<b>Контрольное событие 68</b> Изъятие земельных участков и объектов недвижимости для строительства объекта.	срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.И.	31.12.2021	На 01.10.2021 заключено 3 соглашения об изъятии, произведена оплата, по 2 объектам зарегистрирован переход права собственности, 1- в стадии регистрации. По 1 объекту заключен муниципальный контракт на проведение независимой оценки для определения размера возмещения со сроком исполнения до конца октября. Собственники 3 объектов оспаривают в судах различных инстанций размер возмещения за изымаемое для муниципальных нужд имущество.			
20.4.	<b>Мероприятие 2.2.4.4.</b> Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г. Сыктывкар, Республики Коми		Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.			всего	5 257,39	936,60
						ФБ		
						РБ		
						МБ	5 257,40	936,60
						ВИ		
	<b>Контрольное событие 69</b> Разработка проектно-сметной документации на строительство школы по ул. 1-я линия, 4 мкр. Емваль Эжвинского района, г. Сыктывкар, Республика Коми	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В.	31.12.2021	В марте 2021 г. заключен договор на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получено отрицательное заключение гос экспертизы. За счет остатка средств планируется провести повторную государственную экспертизу. В дальнейшем стоимость повторной экспертизы будет взыскана с подрядчика после завершения работ. В настоящее время подрядчиком осуществляется работа по исправлению замечаний государственной экспертизы.			
20.5.	<b>Мероприятие 2.2.4.5.</b> Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В., руководитель службы контрактной деятельности Буранова Н.А.			всего	21 797,8	14 237,7
						ФБ	20 293,7	13 225,3
						РБ	1 068,1	727,6
						МБ	436,0	284,8
	<b>Контрольное событие 70</b> Приобретение средств обучения и воспитания для детского технопарка «Кванториум»	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В., руководитель службы контрактной деятельности Буранова Н.А.	31.12.2021				
21.	<b>Основное мероприятие 2.2.6.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	x	x	x	x	x	x	x
21.1.	<b>Мероприятие 2.2.6.1.</b> Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с		Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.				0	0
	<b>Контрольное событие 71.</b> Мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях (информация)	выполнено раньше срока	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.И.	30.06.2021	В результате мониторинга скорости Интернет-соединения в образовательных организациях, проведенного в мае 2021 года, выявлено, что во всех 37 МОУ г. Сыктывкара скорость Интернет соединения составляет 100Мбит/с.			
22.	<b>Основное мероприятие 2.2.7.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка"	x	x	x	x	x	x	x
22.1.	<b>Мероприятие 2.2.7.1.</b> Обеспечение реализации мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования муниципальных заданий		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М.			Всего	220 928,6	185 411,9
						РБ	51 199,4	38 399,5
						МБ	169 729,2	147 012,4
	<b>Контрольное событие 72</b> Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципальных заданий)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М.	До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Всеми восьмью организациями дополнительного образования муниципальные задания на оказание муниципальных услуг выполнены в объеме 100 %. На 01.07.2021г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями. Все отчеты сданы до 08.07.2021г.			
22.2.	<b>Мероприятие 2.2.7.2.</b> Оплата муниципальных учреждениями расходов по коммунальным услугам		Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.			Всего	1 160,0	247,2
						РБ	580,0	123,6
						МБ	580,0	123,6
	<b>Контрольное событие 73</b> Своевременность выполнения условий действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В.	31.12.2021				
22.3.	<b>Мероприятие 2.2.7.3.</b> Обеспечение реализации мероприятий по созданию новых мест в организациях дополнительного образования		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М.				-	-
	<b>Контрольное событие 74</b> Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М.	31.12.2021				
23.	<b>Основное мероприятие 2.2.8.</b> Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	x	x	x	x	x	x	x
23.1.	<b>Мероприятие 2.2.8.1.</b> Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар"		Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Батырева А.В.			МБ	19 317,5	14 300,0
	<b>Контрольное событие 75</b>		Заместитель начальника отдела воспитания,	31.12.2021	Ежеквартально проводится мониторинг проведения оценки мероприятий в системе			

	Мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования (ежеквартальная отчетность)	срок не наступил	дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Батырева А.В.	персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар", итоги мониторинга отражены в приказах управления образования: <input type="checkbox"/> № 194 от 20.02.2021 «Об итогах проведения Дня контроля по предоставлению дополнительного образования»; <input type="checkbox"/> № 672 от 22.07.2021 «Об итогах организации предоставления дополнительного образования детей»; <input type="checkbox"/> № 871 от 21.09.2021 «Об итогах анализа зачисления учащихся на портале komi.rfd.o.ru» <input type="checkbox"/> № 922 от 05.10.2021 «Об итогах проведения Дня контроля по предоставлению персонифицированного финансирования дополнительного образования». По итогам мониторинга принимаются управленческие решения: <input type="checkbox"/> № 297 от 22.03.2021 «Об утверждении комплекса мероприятий по предоставлению дополнительного образования в МОО»; <input type="checkbox"/> № 298 от 22.03.2021 «О проведении экспертизы дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ»; <input type="checkbox"/> № 577 от 07.06.2021 «Об утверждении комплекса мероприятий по предоставлению дополнительного образования в период летних каникул 2021 года»; <input type="checkbox"/> № 715 от 16.08.2021 «Об утверждении параметров персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2021 году»; <input type="checkbox"/> № 994 от 19.10.2021 «Об утверждении комплекса мероприятий по предоставлению дополнительного образования в МОО».				
24.	<b>Основное мероприятие 2.2.9.</b> Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	x	x	x	x	x	x	
	<b>Контрольное событие 76</b> Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет)	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н.	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Ежемесячная денежная компенсация за 9 месяцев 2021 г. предоставлена 94 получателям. По состоянию на 01.10.2021 просроченной задолженности по выплате денежной компенсации нет.	РБ	2 776,4	2 004,0
25.	<b>Основное мероприятие 2.2.10.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"	x	x	x	x	x	x	
25.1.	<b>Мероприятие 2.2.10.1.</b> Выполнение плана мероприятий по организации предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи		Директор МУДО "ППМисСП" Писцова С.Д.				0	0
	<b>Контрольное событие 77</b> Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	срок не наступил	Директор МУДО "ППМисСП" Писцова С.Д.	31.12.2021				
<b>Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"</b>								
26.	<b>Основное мероприятие 3.1.1.</b> Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	x	x	x	x	x	x	x
26.1.	<b>Мероприятие 3.1.1.1.</b> Проведение оздоровительной кампании детей		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.			Всего	21 035,4	20 973,9
						РБ	12 621,2	12 584,3
						МБ	8 414,2	8 389,6
	<b>Контрольное событие 78</b> Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.	ежемесячно	В период весенних, летних каникул открыто 37 ДОЛ и 20 лагерей труда и отдыха с охватом 10907 детей, в том числе 1539 детей, находящихся в ТЖС. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца.			
	<b>Контрольное событие 79</b> Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А.	ежеквартально	Организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и Черноморском побережье в количестве 1246 детей, из них 152 ребенка, находящихся в ТЖС. В пределах Республики Коми с 20.04.21г. по 25.09.2021г. На Черноморском побережье 03.06.2021г. по 11.09.2021г.			
27.	<b>Основное мероприятие 3.2.1.</b> Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность"	x	x	x	x	x	x	x
27.1.	<b>Мероприятие 3.2.1.2.</b> Развитие деятельности общественных и иных объединений		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.				0	0
	<b>Контрольное событие 80</b> Организация молодежных форумов, слетов, сборов (информация о проведенных мероприятиях)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.	4 квартал 2021 г.				
	<b>Контрольное событие 81</b> Обеспечение деятельности муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельностью (не менее 16 % от общего числа детей и молодежи)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В.	4 квартал 2021 г.				

28.	<b>Основное мероприятие 3.3.1.</b> Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи	x	x	x	x	x	x	x
28.1.	<b>Мероприятие 3.3.1.1.</b> Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦГ. Сыктывкара" Юдина Г.В.			МБ	500,0	255,0
	<b>Контрольное событие 82</b> Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (Информация об участии)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦГ. Сыктывкара" Юдина Г.В.	4 квартал 2021 г.				
	<b>Контрольное событие 83</b> Проведение мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение деятельности военно-патриотических клубов (Информация о проведенных мероприятиях)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦГ. Сыктывкара" Юдина Г.В.	4 квартал 2021 г.				
	<b>Контрольное событие 84</b> Обеспечение проведения фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение деятельности РДШ	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦГ. Сыктывкара" Юдина Г.В.	4 квартал 2021 г.				
29.	<b>Основное мероприятие 3.4.1.</b> Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов	x	x	x	x	x	x	x
29.1.	<b>Мероприятие 3.4.1.1.</b> Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦГ. Сыктывкара" Юдина Г.В.			МБ	6 943,2	5 801,4
	<b>Контрольное событие 85</b> Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М.	До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Для реализации мероприятий молодежной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодежный центр г.Сыктывкара". Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено в объеме 100 %. На 01.07.2021г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями. Все отчеты сданы до 08.07.2021г.			
29.2.	<b>Мероприятие 3.4.1.2.</b> Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО «ПРО» Гузь И.Н.			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 827,0	1 015,0
	<b>Контрольное событие 86</b> Своевременное обеспечение ежемесячных выплат стипендий учащимся (информация о выплаченных стипендиях)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО «ПРО» Гузь И.Н.	4 квартал				
30.	<b>Основное мероприятие 3.5.1.</b> Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни		x	x	x	x	x	x
30.1.	<b>Мероприятие 3.5.1.1.</b> Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М.			МБ	34,0	10,0
	<b>Контрольное событие 87</b> Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М.	ежеквартально	В 2021 году в МОО проведены следующие спортивные мероприятия: Зимний фестиваль ГТО (18.01.-30.03.2021), акция "Стать участником ГТО" (08.02-20.03.2021), шахматы "Белая ладья" (20.02.2021), плавание (10.04.2021), танцевальная аэробика (12-25.05.2021), акция "Физкультура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" (04-27.03.2021), акция "Зарядка с чемпионом" (09-31.03.2021), акция "С днем рождения ГТО" (15-20.03.2021), летний фестиваль ГТО среди обучающихся (05.04.-05.06.2021), фестиваль ГТО среди ДОЛ и ЛТО (01.06.-28.08.2021), муниципальный конкурс "За здоровье в образовании". Приняли участие в соревнованиях по видам спорта: - дивизиональный и региональный этапы Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в рамках Всероссийского проекта «Баскетбол в школу» (юноши и девушки), региональный и федеральные этапы "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", региональный и федеральный этапы спортивных игр ШСК, с 12 по 25 мая 2021 года 117 обучающихся из 5 муниципальных образовательных организаций приняли участие в профилактических межведомственных акциях: "Сообща, где торгуют смертью", "Дети России", "Дети улиц", "Каникулы".			
	<b>Контрольное событие 88</b> Организация деятельности школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов)		Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО «ПРО» Гузь И.Н.	ежеквартально	С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми видов спорта, в рамках внедрения БФСК «ГТО» на территории МО ГО «Сыктывкар», по 2 квартала 2021 года на базе 29 муниципальных образовательных организаций организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом более 4 300 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся			

		выполнено в срок		физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе фестивали ГТО, школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Во 2 квартале с 5 апреля по 5 июня проведен Летний фестиваль ВФСК ГТО .			
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:					всего	5 918 286,0	4 418 052,1
					ФБ	441 446,3	224 831,9
					РБ	4 477 063,0	3 455 716,8
					МБ	999 776,7	737 503,4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной по итогам реализации за 3 квартал 2021 года							
Эффективность = ((ВМ 25/ 0М)+(ВК 36/38 К)+(ОС 4 418 052,1/С 5 918 286,0)) / 3 *100% = 56,5 % (эффективна, если больше или равно 50%)							

0,7465