Пояснительная записка 
к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год 
по итогам мониторинга за 9 месяцев 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.
1. Уровень достигнутых запланированных результатов. 
Оценка перспектив выполнения плана реализации программы 
(анализ исполнения контрольных событий)
По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.10.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме  большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.
	Подпрограмма
	Кол-во контрольных событий
	Не наступил срок на 01.10.2015
	Наступил срок на 01.10.2015, из них:

	
	
	
	Исполнено
	Не исполнено

	Подпрограмма 1     
«Развитие дошкольного образования»
	26
	16
	8
	2

	Подпрограмма 2      
«Развитие общего образования»
	32
	12
	20
	0

	Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
	21
	7
	14
	0

	Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
	7
	0
	7
	0

	Всего
	86 (100 %)
	35 (41 %)
	49 (57 %)
	2 (2 %)


Из 86 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 51, что составляет 59 %.  
По 35 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.
  Не выполнено в срок 2 контрольных события (№ 8,9). 
  Причины невыполнения в установленные сроки данных контрольных событий приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий». 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
На 01.10.2015  наступил срок исполнения 10 контрольных событий. Из них за 9 месяцев 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 8 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7,13,14,22). 2 контрольных события (№ 8,9) не исполнено в срок.

Подпрограмма 2  «Развитие общего образования»
За 9 месяцев  2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 20 контрольных событий (№№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 49,50,53,54,58).

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
За 9 месяцев 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 14 контрольных  событий (№№ 61, 62, 68, 69, 70,71,73, 74,76, 77, 78, 79, 80,81). 
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в 
МО ГО «Сыктывкар»
На 01.10.2015 наступил срок исполнения 7 контрольных событий (№82,83,84,85,86,87,88) .  Все из них выполнены.

2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение
контрольных событий
В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.10.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.
Тем не менее, по итогам 9 месяцев 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:
Контрольное событие 8 «Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17» со сроком выполнения 30.09.2015 года не выполнено в связи с отставанием от графика работ.
Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада» со сроком выполнения – 1- 4 квартал 2015 г. не выполнено в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. 
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