Пояснительная записка 
к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год 
по итогам мониторинга за 1 квартал 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.

1. Уровень достигнутых запланированных результатов. 
Оценка перспектив выполнения плана реализации программы 
(анализ исполнения контрольных событий)

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.04.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме  большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.
	Подпрограмма
	Кол-во контрольных событий
	Не наступил срок на 01.04.2015
	Наступил срок на 01.04.2015, из них:

	
	
	
	Исполнено
	Не исполнено

	Подпрограмма 1     
Развитие дошкольного образования
	26
	20
	5
	1

	Подпрограмма 2      
«Развитие общего образования»
	32
	27
	5
	0

	Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
	20
	16
	4
	0

	Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
	7
	4
	2
	1

	Всего
	85
(100 %)
	67
(79 %)
	16
(19 %)
	2
(2 %)


Из 85 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 18, что составляет 21 %. 
По 67 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.
Не выполнены в срок 2 контрольные события (№№ 9,83). 

Причины невыполнения в установленные сроки данных контрольных событий приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий». 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
На 01.04.2015  наступил срок исполнения 6 контрольных событий. Из них за 1-й квартал 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 5 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7). 1 контрольное событие (№ 9) не исполнено в срок.

Подпрограмма 2  «Развитие общего образования»
За 1 квартал 2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 5 контрольных событий (№№ 29,30,31,33,48).

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
За 3 месяца 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 4 контрольных  событий (№№ 61,62,73,76). 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в 
МО ГО «Сыктывкар»
На 01.04.2015 наступил срок исполнения 3-х контрольных событий.  Из них за 1-й квартал 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 2 контрольных события (№№ 82,84). 1 контрольное событие (№ 83) не исполнено в срок.

2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение
контрольных событий
В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.04.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.
Тем не менее, по итогам 1 квартала 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:
Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада», ответственным исполнителем которого является Управление капитального строительства администрации МО ГО «Сыктывкар» не выполнено в связи с отсутствием документов по передаче здания. 

В рамках подпрограммы 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»:
Контрольное событие 83 «Подготовка информации о выделении квоты Министерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря» не выполнено в связи с тем, что в 1 квартале 2015 г. путевки Министерством образования Республики Коми Сыктывкару не выделялись.
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