Пояснительная записка 
к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год 
по итогам мониторинга за 1 полугодие 2015 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 446-р.

1. Уровень достигнутых запланированных результатов. 
Оценка перспектив выполнения плана реализации программы 
(анализ исполнения контрольных событий)

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.07.2015 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме  большинства запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.
	Подпрограмма
	Кол-во контрольных событий
	Не наступил срок на 01.07.2015
	Наступил срок на 01.07.2015, из них:

	
	
	
	Исполнено
	Не исполнено

	Подпрограмма 1     
«Развитие дошкольного образования»
	26
	20
	5
	1

	Подпрограмма 2      
«Развитие общего образования»
	32
	26
	6
	0

	Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
	21
	9
	12
	0

	Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»
	7
	0
	7
	0

	Всего
	86 (100 %)
	55 (64 %)
	30 (35 %)
	1 (1 %)


Из 86 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 31, что составляет 36 %.  
По 55 контрольным событиям срок исполнения еще не наступил.
Не выполнено в срок 1 контрольное событие (№ 9). 

Причины невыполнения в установленные сроки данного контрольного события приводятся в разделе 2. «Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение контрольных событий». 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
На 01.07.2015  наступил срок исполнения 6 контрольных событий. Из них за 1 полугодие 2015 г. согласно запланированным срокам было выполнено 5 контрольных событий (№№ 1, 2, 5, 6, 7). 1 контрольное событие (№ 9) не исполнено в срок.

Подпрограмма 2  «Развитие общего образования»
За 1 полугодие  2015 г. согласно запланированным срокам выполнено 6 контрольных событий (№№ 29,30,31,33,48,54).

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
За 6 месяцев 2015 года согласно запланированным срокам было выполнено 12 контрольных  событий (№№ 61, 62, 68, 69, 73, 74,75, 76, 78, 79, 80,81). 

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в 
МО ГО «Сыктывкар»
На 01.07.2015 наступил срок исполнения 7 контрольных событий.  Все из них выполнены.

2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение
контрольных событий
В целом исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2015 года.
Тем не менее, по итогам 2 квартала 2015 года отдельные контрольные события не исполнены в заявленные сроки по следующим причинам.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:
Контрольное событие 9 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Коммунистической, 51 для размещения детского сада», ответственным исполнителем которого является Управление капитального строительства администрации МО ГО «Сыктывкар», не выполнено в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. 
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